



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	Alambrado_ Estádio Municipal Linha São Roque	Alambrado_ Estádio Municipal Linha São Roque

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1.	ALAMBRADO ESTÁDIO MUNICIPAL - LINH	34.439,34	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.260,44	% Período:	100,00%											
1.2.	ALAMBRADOS	32.178,90	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 34.439,34				100,00%											
Período:				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	34.439,34										
				Outros:	-										
Acumulado:				Investimento:	34.439,34										
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	34.439,34										
				Outros:	-										
				Investimento:	34.439,34										

CAPINZAL - SC  
Local  
terça-feira, 6 de fevereiro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GUILHERME RAUSCHKOLB  
CREA/CAU: 167.388-0  
ART/RRT: 0