

A:

CISAM MEIO OESTE

R. Lourenço Côas Neto, 140, Lot. Universitário – Capinzal/SC

CEP: 89.665-000

CNPJ: 08.484.353/0001-16

OBRA: Elaboração De Relatório/Memorial descritivo para a Execução do projeto Elétrico do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental - Meio Oeste/SC

ENDEREÇO OBRA: CISAM Meio Oeste - Acesso Cidade Alta, Bairro São Cristóvão – Capinzal/SC

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Prazo de Execução	
		25 Dias	45 Dias
1	MATERIAIS E SERVIÇOS DO SISTEMA ELÉTRICO GERAL OCACIONADOS POR DANOS / FURTO	18.503,00	18.503,09
2	MATERIAIS SERVIÇOS DE NÃO ENCONTRA-SE EXECUTADO E NÃO CONSTA NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NA OBRA DO CISAM	10.639,95	10.639,95
3	MATERIAIS E SERVIÇOS DO SISTEMA ELÉTRICO NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL (EXCLUÍDOS DO CONTRATO Nº 0033/2019)	79.227,17	79.227,17
Sub Total		108.370,12	108.370,21
			216.740,33

1- Observações:

1.1. Material descrito na planilha orçamentária deverão ser medidos conforme execução e cronograma da Obra.

1.2. Empresa Executora deverá possuir acervo técnico específico da obra.

AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA
LUIZ ROBERTO DA SILVA
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Capinzal, junho de 2019.