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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. RUA RUITES WALMIR ANDREONI  390.870,29 % Período: 0,39% 22,04% 11,66% 60,40% 5,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS  1.506,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  3.064,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 21.388,43 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. DRENAGEM  49.828,66 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. REATERROS  11.883,58 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. BASE  45.584,76 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  236.094,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. MEIO-FIO  15.453,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. SINALIZAÇÃO  6.065,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 0,39% 22,04% 11,66% 60,40% 5,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.506,64 86.164,67 45.584,76 236.094,91 21.519,31 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.506,64 86.164,67 45.584,76 236.094,91 21.519,31 - - - - - - - 

%: 0,39% 22,43% 34,09% 94,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 1.506,64 87.671,31 133.256,07 369.350,98 390.870,29 390.870,29 390.870,29 390.870,29 390.870,29 390.870,29 390.870,29 390.870,29 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.506,64 87.671,31 133.256,07 369.350,98 390.870,29 390.870,29 390.870,29 390.870,29 390.870,29 390.870,29 390.870,29 390.870,29 

Local Responsável Técnico
Nome: Max Mooshammer
CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT: 8850413-0

0

Total:    R$ 390.870,29

Item Descrição

segunda-feira, 3 de julho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUITES WALMIR ANDRIONI

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPAVIMENTAÇÃO DA RUA RUITES WALMIR ANDRIONI

CAPINZAL-SC
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