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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24
1. Barracão da pista de arremate no Parque de Exposições Domingos Pellizzaro 177.072,54 % Período: 24,01% 40,74% 35,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.752,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. FUNDAÇÕES  14.109,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. VIGAS DE BALDRAME  3.858,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. PILARES  14.514,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. VIGAS DA COBERTURA  16.568,20 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. COBERTURA/FORRO  70.108,07 % Período: 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  13.573,81 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8. PISOS  2.699,51 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. ALVENARIA  16.674,16 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  4.888,84 % Período: 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.11. BANHEIRO PCD  7.051,79 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. ESQUADRIAS  10.742,41 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13. LIMPEZA FINAL DA OBRA  530,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 24,01% 40,74% 35,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 42.519,45 72.135,23 62.417,86 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 42.519,45 72.135,23 62.417,86 - - - - - - - - - 

%: 24,01% 64,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 42.519,45 114.654,68 177.072,54 177.072,54 177.072,54 177.072,54 177.072,54 177.072,54 177.072,54 177.072,54 177.072,54 177.072,54 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 42.519,45 114.654,68 177.072,54 177.072,54 177.072,54 177.072,54 177.072,54 177.072,54 177.072,54 177.072,54 177.072,54 177.072,54 

Local Responsável Técnico
Nome: GUILHERME RAUSCHKOLB
CREA/CAU: 167.388-0

Data ART/RRT: 0
quinta-feira, 17 de agosto de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Barracão da pista de arremate no Parque de Exposições Domingos Pellizzaro

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALBarracão da pista de arremate no Parque de Exposições Domingos Pellizzaro

CAPINZAL - SC

0

Total:    R$ 177.072,54

Item Descrição
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