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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24

1. REFORMA  606.551,62 % Período: 17,63% 19,73% 32,24% 30,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  4.090,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. PISO DA QUADRA DE ESPORTES  136.332,77 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. RECUPERAÇÃO DE PAREDES E LAJES QUADRA 26.726,50 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. PAREDES BANHEIROS, COZINHA, BAR, PALCO, ACESSOS, ETC 33.143,43 % Período: 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.5. PISO BANHEIROS, COZINHA, BAR, PALCO, ETC 42.225,18 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6. FORRO BANHEIROS, COZINHA, BAR, PALCO, ETC 13.099,05 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. BANCO  6.410,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. PINTURAS  54.930,56 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.9. ESQUADRIAS  55.207,43 % Período: 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

1.10. APARELHOS  13.931,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.11. REDE HIDROSSANITÁRIA  18.616,59 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.12. REDE ELETRICA  12.698,07 % Período: 25,00% 0,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

1.13. REFORMA TELHADO  82.096,68 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.14. PASSEIO E CALÇADAS  20.999,18 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.15. RAMPA  9.474,76 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.16. PREVENTIVO DE INCÊNDIO  15.342,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.17. JARDIM  58.844,63 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.18. SERVIÇOS FINAIS  2.381,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 17,63% 19,73% 32,24% 30,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 106.942,19 119.702,22 195.549,98 184.357,23 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 106.942,19 119.702,22 195.549,98 184.357,23 - - - - - - - - 

%: 17,63% 37,37% 69,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 106.942,19 226.644,41 422.194,39 606.551,62 606.551,62 606.551,62 606.551,62 606.551,62 606.551,62 606.551,62 606.551,62 606.551,62 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA GINÁSIO VILA 7 DE JULHO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALREFORMA GINÁSIO VILA 7 DE JULHO0

Total:    R$ 606.551,62

Item Descrição
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Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 106.942,19 226.644,41 422.194,39 606.551,62 606.551,62 606.551,62 606.551,62 606.551,62 606.551,62 606.551,62 606.551,62 606.551,62 

Local Responsável Técnico

Nome: ANA JÚLIA UNGERICHT DE CARVALHO

CREA/CAU: 105295-8

Data ART/RRT: 9045426-1

segunda-feira, 20 de novembro de 2023

CAPINZAL/SC
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