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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24

1. CERCAMENTO CRECHE FNDE  456.309,50 % Período: 20,75% 25,96% 28,14% 25,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.228,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL  24.094,03 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.3. MURO DE BLOCOS DE CONCRETO H=1,5M  61.858,60 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. CORTINA DE CONTEÇÃO EM CONCRETO ARMADO H= 4,00 m 163.041,22 % Período: 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 25,00% 25,00%

1.5. ALAMBRADO - MOURÕES DE CONCRETO  12.065,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. ALAMBRADO GRADIL - FIO 5,00MM  65.300,31 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. PORTÃO DE ACESSO  14.476,94 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. FECHAMENTO CORREDOR INTERNO- CRECHE 42.435,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. PORTAL DE ACESSO  68.995,24 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.10. SERVIÇOS FINAIS  814,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 20,75% 25,96% 28,14% 25,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 94.681,09 118.473,42 128.408,52 114.746,47 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 94.681,09 118.473,42 128.408,52 114.746,47 - - - - - - - - 

%: 20,75% 46,71% 74,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 94.681,09 213.154,51 341.563,03 456.309,50 456.309,50 456.309,50 456.309,50 456.309,50 456.309,50 456.309,50 456.309,50 456.309,50 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 94.681,09 213.154,51 341.563,03 456.309,50 456.309,50 456.309,50 456.309,50 456.309,50 456.309,50 456.309,50 456.309,50 456.309,50 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

Data ART/RRT: 9046010-7

segunda-feira, 20 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CERCAMENTO CRECHE FNDE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALCERCAMENTO CRECHE FNDE

CAPINZAL/SC

0

Total:    R$ 456.309,50

Item Descrição
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