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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24

1. SERVIÇOS INICIAIS  7.623,18 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2. BLOCO 2  498.442,35 % Período: 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00%

3. BLOCO 3  813.967,85 % Período: 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%

4. BLOCO 4  589.748,14 % Período: 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%

5. SERVIÇOS GERAIS ESCOLA  397.876,90 % Período: 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 40,00% 40,00%

%: 11,21% 11,21% 11,28% 11,28% 11,28% 11,28% 16,22% 16,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 258.737,23 258.737,23 260.401,64 260.401,63 260.401,63 260.401,64 374.288,71 374.288,71 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 258.737,23 258.737,23 260.401,64 260.401,63 260.401,63 260.401,64 374.288,71 374.288,71 - - - - 

%: 11,21% 22,42% 33,71% 44,99% 56,28% 67,56% 83,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 258.737,23 517.474,46 777.876,10 1.038.277,73 1.298.679,36 1.559.081,00 1.933.369,71 2.307.658,42 2.307.658,42 2.307.658,42 2.307.658,42 2.307.658,42 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 258.737,23 517.474,46 777.876,10 1.038.277,73 1.298.679,36 1.559.081,00 1.933.369,71 2.307.658,42 2.307.658,42 2.307.658,42 2.307.658,42 2.307.658,42 

Local Responsável Técnico

Nome: ANA JÚLIA UNGERICHT DE CARVALHO

CREA/CAU: 105295-8

Data ART/RRT: 9049996-0

0

Total:    R$ 2.307.658,42

Item Descrição

quarta-feira, 22 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA BARNARDO MORO SOBRINHO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALREFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA BARNARDO MORO SOBRINHO

CAPINZAL/SC
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