\YAZ) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
X g (SELECIONAR) #PUBLICO
V‘/ Associacdo dos Municipios do Mefe Oeste Catarinense
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZ|[REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA BARNARDO MORO SOBRIN|REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA BARNARDO MORO SOBRINHO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. SERVICOS INICIAIS 7.623,18 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|2. BLOCO 2 498.442,35 | % Periodo: 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00%
|3. BLOCO 3 813.967,85 | % Periodo: 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%
|4. BLOCO 4 589.748,14 | % Periodo: 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%
|5. SERVICOS GERAIS ESCOLA 397.876,90 | % Periodo: 10,00% 10,00% 40,00% 40,00%
L
Total: R$ 2.307.658,42 Y%: 11,21% 11,21% 11,28% 11,28% 11,28% 11,28% 16,22% 16,22%
Repasse: - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 258.737,23 | 258.737,23 | 260.401,64 | 260.401,63 | 260.401,63 | 260.401,64 | 374.288,71 | 374.288,71
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 258.737,23 | 258.737,23 | 260.401,64 | 260.401,63 | 260.401,63 | 260.401,64 | 374.288,71 | 374.288,71
%: 11,21% 22,42% 33,71% 44,99% 56,28% 67,56% 83,78% 100,00%
Repasse: - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 258.737,23 | 517.474,46 | 777.876,10 | 1.038.277,73 | 1.298.679,36 | 1.559.081,00 | 1.933.369,71 | 2.307.658,42
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 258.737,23 | 517.474,46 | 777.876,10 | 1.038.277,73 | 1.298.679,36 | 1.559.081,00 | 1.933.369,71 | 2.307.658,42
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