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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25

1. REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO LOTEAMENTO COLINA 261.940,60 % Período: 26,35% 36,59% 19,00% 18,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.621,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES  1.901,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. TELHAMENTO  48.800,06 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

1.4. FECHAMENTO METÁLICO COM TELA EM PAREDE CHURRASQUEIRA  2.495,94 % Período: 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

1.5. FECHAMENTOS  2.368,77 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. REVESTIMENTOS  48.415,29 % Período: 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

1.7. PINTURAS  42.415,97 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. PISO  24.335,75 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

1.9. BANHEIRO  63.190,41 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.10. ESQUADRIAS  12.115,10 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.11. PREVENTIVO DE INCÊNDIO  12.367,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.12. SERVIÇOS FINAIS  911,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 26,35% 36,59% 19,00% 18,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 69.024,83 95.841,73 49.771,06 47.302,98 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 69.024,83 95.841,73 49.771,06 47.302,98 - - - - - - - - 

%: 26,35% 62,94% 81,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 69.024,83 164.866,56 214.637,62 261.940,60 261.940,60 261.940,60 261.940,60 261.940,60 261.940,60 261.940,60 261.940,60 261.940,60 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 69.024,83 164.866,56 214.637,62 261.940,60 261.940,60 261.940,60 261.940,60 261.940,60 261.940,60 261.940,60 261.940,60 261.940,60 

Local Responsável Técnico

Nome: ANA JÚLIA UNGERICHT DE CARVALHO

CREA/CAU: 105295-8

Data ART/RRT: 9334470-0

quinta-feira, 4 de julho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO LOTEAMENTO COLINA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALREFORMA CENTRO COMUNITÁRIO LOTEAMENTO COLINA

CAPINZAL/SC

0

Total:    R$ 261.940,60

Item Descrição
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