OBRA:
AREA:
CLIENTE:

ENDERECO:

REF.:

ITEM

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (2 MESES)

REFORMA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL
451,12m?2
CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL

RUA JOAO TONINI/ACESSO A CIDADE ALTA, LOTE 01 E 01-A, QUADRA 236, SAO CRISTOVAO, CAPINZAL - SC.

SINAPI 06/2023 (NAO DESONERADO) E DEINFRA 04/2021
SERVICO

REMOCAO OU DEMOLICAO
ACABAMENTO E REVESTIMENTOS
ESTRUTURA E ACESSORIOS METALICOS
ABERTURA E REVESTIMENTO
INSTALACOES ELETRICAS

LIMPEZA FINAL

TOTAL
TOTAL ACUMULADO
PERCENTUAL SIMPLES
PERCENTUAL ACUMULADO

CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL
CNPJ: 82.777.228/0001-57

BDI.:
VALOR
R$ %
R$ 14.094,25 2,78%
R$ 15.481,03 3,05%
R$ 435.588,48 85,90%
R$ 17.477,16 3,45%
R$ 22.769,15 4,49%
R$ 1.653,17 0,33%
R$ 507.063,24

*Sp = Simples, Ac = Acumulado

25%

R$
R$

Sp*
%
95%
55%
35%
25%

Ac*
%
95%
55%
35%
25%

178.729,36
178.729,36
35,25%
35,25%

MS DESIGNER

——A = mi— =
2° MES
Sp* Ac*
% %
5% 100%
45% 100%
65% 100%
75% 100%
100% 100%
100% 100%
R$ 328.333,88
R$ 507.063,24
64,75%
100,00%

CNPJ: 11.925.960/0001-89



