

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (2 MESES)**

OBRA: REFORMA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL

ÁREA: 451,12m²

CLIENTE: CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL

ENDEREÇO: RUA JOÃO TONINI/ACESSO A CIDADE ALTA, LOTE 01 E 01-A, QUADRA 236, SÃO CRISTOVÃO, CAPINZAL - SC.

REF.: SINAPI 06/2023 (NÃO DESONERADO) E DEINFRA 04/2021

BDI.: 25%



ITEM	SERVIÇO	VALOR		1º MÊS		2º MÊS	
		R\$	%	Sp* %	Ac* %	Sp* %	Ac* %
1.0	REMOÇÃO OU DEMOLIÇÃO	R\$ 14.094,25	2,78%	95%	95%	5%	100%
2.0	ACABAMENTO E REVESTIMENTOS	R\$ 15.481,03	3,05%	55%	55%	45%	100%
3.0	ESTRUTURA E ACESSORIOS METÁLICOS	R\$ 435.588,48	85,90%	35%	35%	65%	100%
4.0	ABERTURA E REVESTIMENTO	R\$ 17.477,16	3,45%	25%	25%	75%	100%
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 22.769,15	4,49%	0%	0%	100%	100%
6.0	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.653,17	0,33%	0%	0%	100%	100%
TOTAL		R\$ 507.063,24		R\$ 178.729,36		R\$ 328.333,88	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 178.729,36		R\$ 507.063,24	
PERCENTUAL SIMPLES				35,25%		64,75%	
PERCENTUAL ACUMULADO				35,25%		100,00%	

*\*Sp = Simples, Ac = Acumulado*

CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL  
CNPJ: 82.777.228/0001-57

MS DESIGNER  
CNPJ: 11.925.960/0001-89