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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24
1. RUA PLINIO BOTARI  364.987,28 % Período: 0,40% 6,87% 83,79% 5,55% 3,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.1. SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS  2.919,86 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  565,44 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  265,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 1.156,65 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.5. DRENAGEM  43.827,96 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.6. REATERROS  2.842,29 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.7. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  280.796,46 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.8. MEIO-FIO  20.253,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.9. SINALIZAÇÃO  12.359,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 0,40% 6,87% 83,79% 5,55% 3,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.459,93 25.079,13 305.835,45 20.253,31 12.359,46 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.459,93 25.079,13 305.835,45 20.253,31 12.359,46 - - - - - - - 

%: 0,40% 7,27% 91,06% 96,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 1.459,93 26.539,06 332.374,51 352.627,82 364.987,28 364.987,28 364.987,28 364.987,28 364.987,28 364.987,28 364.987,28 364.987,28 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.459,93 26.539,06 332.374,51 352.627,82 364.987,28 364.987,28 364.987,28 364.987,28 364.987,28 364.987,28 364.987,28 364.987,28 

Local Responsável Técnico
Nome: Max Mooshammer
CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT: 9052632-7

0

Total:    R$ 364.987,28

Item Descrição

sexta-feira, 24 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA PLINIO BOTARI

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPAVIMENTAÇÃO DA RUA PLINIO BOTARI

CAPINZAL-SC
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