



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	Alambrado_ Estádio Municipal Linha São Roque	Alambrado_ Estádio Municipal Linha São Roque

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 11/23	2 01/24	3 02/24	4 03/24	5 04/24	6 05/24	7 06/24	8 07/24	9 08/24	10 09/24	11 10/24	12 11/24
1.	ALAMBRADO ESTÁDIO MUNICIPAL - LINH	33.772,02	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.831,12	% Período:	100,00%											
1.2.	ALAMBRADOS	31.940,90	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 33.772,02				%:	100,00%										
Período:				Repass:	-										
				Contrapartida:	33.772,02										
				Outros:	-										
				Investimento:	33.772,02										
Acumulado:				%:	100,00%										
				Repass:	-										
				Contrapartida:	33.772,02										
				Outros:	-										
				Investimento:	33.772,02										

CAPINZAL - SC
Local

quinta-feira, 30 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME RAUSCHKOLB
CREA/CAU: 167.388-0
ART/RRT: 0