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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23

1. SERVIÇOS INICIAIS  43.272,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. PISTA PERIMETRAL  591.587,09 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3. QUADRAS  1.209.825,91 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

4. PISTA DE SKATE  392.847,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

5. LAZER E EQUIPAMENTOS GERAIS  370.663,98 % Período: 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  227.953,80 % Período: 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

7. PAISAGISMO  65.812,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 11,68% 14,96% 8,34% 13,10% 11,05% 15,81% 11,83% 6,69% 2,14% 4,41% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 339.065,85 434.050,30 241.965,18 380.221,93 320.534,60 458.791,36 343.329,98 194.030,79 62.080,09 127.892,94 - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 339.065,85 434.050,30 241.965,18 380.221,93 320.534,60 458.791,36 343.329,98 194.030,79 62.080,09 127.892,94 - - 

%: 11,68% 26,64% 34,98% 48,08% 59,13% 74,94% 86,77% 93,45% 95,59% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 339.065,85 773.116,15 1.015.081,33 1.395.303,26 1.715.837,86 2.174.629,22 2.517.959,20 2.711.989,99 2.774.070,08 2.901.963,02 2.901.963,02 2.901.963,02 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 339.065,85 773.116,15 1.015.081,33 1.395.303,26 1.715.837,86 2.174.629,22 2.517.959,20 2.711.989,99 2.774.070,08 2.901.963,02 2.901.963,02 2.901.963,02 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0
Data ART/RRT: 9123480-4

0

Total:    R$ 2.901.963,02

Item Descrição

quarta-feira, 27 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO ÁREA DE LAZER

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALREVITALIZAÇÃO ÁREA DE LAZER

CAPINZAL/SC
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