



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSITOR TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO ÁREA DE LAZER	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO ÁREA DE LAZER
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 12/22	2 01/23	3 02/23	4 03/23	5 04/23	6 05/23	7 06/23	8 07/23	9 08/23	10 09/23	11 10/23	12 11/23
1.	SERVIÇOS INICIAIS	43.272,30	% Período:	100,00%											
2.	PISTA PERIMETRAL	591.587,09	% Período:	50,00%	50,00%										
3.	QUADRAS	1.209.825,91	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
4.	PISTA DE SKATE	392.847,09	% Período:					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		
5.	LAZER E EQUIPAMENTOS GERAIS	370.663,98	% Período:		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%				
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	227.953,80	% Período:		20,00%		20,00%		20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
7.	PAISAGISMO	65.812,85	% Período:										100,00%		
Total: R\$ 2.901.963,02				%:	11,68%	14,96%	8,34%	13,10%	11,05%	15,81%	11,83%	6,69%	2,14%	4,41%	
Período:	Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	339.065,85	434.050,30	241.965,18	380.221,93	320.534,60	458.791,36	343.329,98	194.030,79	62.080,09	127.892,94				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	339.065,85	434.050,30	241.965,18	380.221,93	320.534,60	458.791,36	343.329,98	194.030,79	62.080,09	127.892,94				
Acumulado:	%:	11,68%	26,64%	34,98%	48,08%	59,13%	74,94%	86,77%	93,45%	95,59%	100,00%				
	Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	339.065,85	773.116,15	1.015.081,33	1.395.303,26	1.715.837,86	2.174.629,22	2.517.959,20	2.711.989,99	2.774.070,08	2.901.963,02				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	339.065,85	773.116,15	1.015.081,33	1.395.303,26	1.715.837,86	2.174.629,22	2.517.959,20	2.711.989,99	2.774.070,08	2.901.963,02				

CAPINZAL/SC

Local

quarta-feira, 27 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

ART/RRT: 9123480-4