<YW CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
Z @g m c OGU #PUBLICO
\& associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR ZIAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0[ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZ|PAVIMENTACAO DA RUA RUITES WALMIR ANDRIONI PAVIMENTACAO DA RUA RUITES WALMIR ANDRIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
% Periodo: 0,39% 22,04% 11,66% 60,40% 5,51%
1.1. SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS 1.506,64 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. SINALIZAGAO E SEGURANCA 3.064,00 | % Periodo: 100,00%
[1.3. ESCAVAGCOES E MOVIMENTAGOES DE TEI 21.388,43 | % Periodo: 100,00%
[1.4. DRENAGEM 49.828,66 | % Periodo: 100,00%
[1.5. REATERROS 11.883,58 | % Periodo: 100,00%
[1.6. BASE 45.584,76 | % Periodo: 100,00%
[1.7. PAVIMENTACAO EM CONCRETO 236.094,91 | % Periodo: 100,00%
[1.8. MEIO-FIO 15.453,64 | % Periodo: 100,00%
[1.9. SINALIZACAO 6.065,67 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 390.870,29 %: 0,39% 22,04% 11,66% 60,40% 5,51%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: 1.506,64 | 86.164,67 | 45.584,76 | 236.094,91 | 21.519,31
Outros: - - - - -
Investimento: 1.506,64 = 86.164,67 | 45.584,76 @ 236.094,91 | 21.519,31
%: 0,39% 22,43% 34,09% 94,49% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 1.506,64 | 87.671,31 | 133.256,07 | 369.350,98 | 390.870,29
Outros: - - - - -
Investimento: 1.506,64 87.671,31 | 133.256,07 | 369.350,98 | 390.870,29
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Local Responsavel Técnico
Nome: Max Mooshammer
segunda-feira, 3 de julho de 2023 CREA/CAU: 139.164-0
Data ART/RRT: 8850413-0

PMv3.0.4



		2023-07-03T13:56:25-0300
	MAX MOOSHAMMER:06944046911
	Eu sou o autor deste documento




