CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |

(SELECIONAR) #PUBLICO
CAPINZAL
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZ{Substituicdo da Cobertura do Creas/Cras e Reforma do centro dos I{Substituicdo da Cobertura do Creas/Cras e Reforma do centro dos Idosos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24

% Periodo: | 23,18% 31,07% 28,92% 16,84%
1.1. SERVICOS INICIAIS 763,38 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. CERCAMENTO EM GRADIL 8.801,49 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1.3. SUBSTITUICAO DA COBERTURA 25.368,36 | % Periodo: [ 100,00%
|1.4. REFORMA DO CENTRO DOS IDOSOS 169.112,97 | % Periodo: 10,00% 35,00% 35,00% 20,00%
|1.5. LIMPEZA FINAL DA OBRA 636,56 | % Periodo: 100,00%

Total: R$ 204.682,76 o ) ) ) )
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 47.443,78 | 63.590,29 | 59.189,54 | 34.459,15
QOutros: - - - -
Investimento: | 47.443,78 | 63.590,29 | 59.189,54 = 34.459,15
%: 23,18% 54,25% 83,16% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 47.443,78 | 111.034,07 | 170.223,61 | 204.682,76
QOutros: - - - -
Investimento: | 47.443,78 | 111.034,07 | 170.223,61 | 204.682,76

GUILHERME Assinado de forma digital

y por GUILHERME
RAUSCHKOLB:02199634019 RAUSCHKOLB:02199634019

CAPINZAL - SC
Local Responsavel Técnico
Nome: GUILHERME RAUSCHKOLB
quarta-feira, 16 de agosto de 2023 CREA/CAU: 167.388-0
Data ART/RRT: 0
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