CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
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N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAREFORMA GINASIO VILA 7 DE JULHO REFORMA GINASIO VILA 7 DE JULHO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. REFORMA 606.551,62 | % Periodo: 17,63% 19,73% 32,24% 30,39%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 4.090,15 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. PISO DA QUADRA DE ESPORTES 136.332,77 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.3. RECUPERAGAO DE PAREDES E LAJES QU/  26.726,50 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.4. PAREDES BANHEIROS, COZINHA, BAR, PAL  33.143,43 | % Periodo: 20,00% 80,00%
|1.5. PISO BANHEIROS, COZINHA, BAR, PALCO, | 42.225,18 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.6. FORRO BANHEIROS, COZINHA, BAR, PALC(  13.099,05 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.7. BANCO 6.410,89 | % Periodo: | 100,00%
|1.8. PINTURAS 54.930,56 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.9. ESQUADRIAS 55.207,43 | % Periodo: 80,00% 20,00%
|L10. APARELHOS 13.931,81 | % Periodo: 100,00%
|1.1 1.  REDE HIDROSSANITARIA 18.616,59 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.12. REDE ELETRICA 12.698,07 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00%
|1.13. REFORMA TELHADO 82.096,68 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.14. PASSEIO E CALCADAS 20.999,18 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.15. RAMPA 9.474,76 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.16. PREVENTIVO DE INCENDIO 15.342,26 | % Periodo: 100,00%
|1.17. JARDIM 58.844,63 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.18. SERVICOS FINAIS 2.381,68 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 606.551,62 %: 17,63% 19,73% 32,24% 30,39%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 106.942,19 | 119.702,22 | 195.549,98 | 184.357,23
Outros: - - - -
Investimento: | 106.942,19 | 119.702,22 | 195.549,98 | 184.357,23
%: 17,63% 37,37% 69,61% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 106.942,19 | 226.644,41 | 422.194,39 | 606.551,62
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Responsavel Técnico
Nome: ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO
CREA/CAU: 105295-8
ART/RRT: 9045426-1
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