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N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZ|CERCAMENTO CRECHE FNDE CERCAMENTO CRECHE FNDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. CERCAMENTO CRECHE FNDE 456.309,50 | % Periodo: 20,75% 25,96% 28,14% 25,15%
|l.l. SERVICOS INICIAIS 3.228,06 | % Periodo: | 100,00%
|l.2. RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL 24.094,03 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|l.3. MURO DE BLOCOS DE CONCRETO H=1,5F 61.858,60 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|l.4. CORTINA DE CONTEGCAO EM CONCRETO / 163.041,22 | % Periodo: 50,00% 25,00% 25,00%
|l.5. ALAMBRADO - MOUROES DE CONCRETO 12.065,13 | % Periodo: | 100,00%
|l.6. ALAMBRADO GRADIL - FIO 5,00MM 65.300,31 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|l.7. PORTAO DE ACESSO 14.476,94 | % Periodo: 100,00%
|l.8. FECHAMENTO CORREDOR INTERNO- CRE  42.435,09 | % Periodo: | 100,00%
|l.9. PORTAL DE ACESSO 68.995,24 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|l.10. SERVICOS FINAIS 814,88 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 456.309,50 %: 20,75% 25,96% 28,14% 25,15%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 94.681,09 | 118.473,42 | 128.408,52 | 114.746,47
Qutros: - - - -
Investimento: | 94.681,09 | 118.473,42 | 128.408,52 | 114.746,47
%: 20,75% 46,71% 74,85% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 94.681,09 | 213.154,51 | 341.563,03 | 456.309,50
Qutros: - - - -
Investimento: | 94.681,09 | 213.154,51 | 341.563,03 | 456.309,50
YY) Assinado digiralimente
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Responséavel Técnico
Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN
CREA/CAU: 166933-0
ART/RRT: 9046010-7

1/1



		2023-11-20T15:53:06-0300
	SUELLEN KARINE CERVELIN:09154865980




