Q\% CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
i@f oGU #PUBLICO
\& assoctagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0[ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZ|PAVIMENTACAO DA RUA PLINIO BOTARI PAVIMENTACAO DA RUA PLINIO BOTARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24
% Periodo: 0,40% 6,87% 83,79% 5,55% 3,39%
1.1. SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS 2.919,86 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.2. SINALIZAGAO E SEGURANCA 565,44 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.3. DEMOLICOES E REMOGCOES 265,85 | % Periodo: 100,00%
|1.4. ESCAVACOES E MOVIMENTAGCOES DE TEI 1.156,65 | % Periodo: 100,00%
|1.5. DRENAGEM 43.827,96 | % Periodo: 50,00% 50,00%
6. .842, b Periodo: ,00%
1.6 REATERROS 2.842,29 | % Period 100,00%
7. A 280.796,46 | % Periodo: ,00%
1.7 PAVIMENTACAO EM CONCRETO % Period 100,00%
8. - .253, b Periodo: ,00%
1.8 MEIO-FIO 20.253,31 | % Period 100,00%
|1.9. SINALIZACAO 12.359,46 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 364.987,28 %: 0,40% 6,87% 83,79% 5,55% 3,39%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: 1.459,93 | 25.079,13 | 305.835,45 | 20.253,31 12.359,46
Outros: - - - - -
Investimento: 1.459,93 @ 25.079,13 | 305.835,45 @ 20.253,31 | 12.359,46
%: 0,40% 7.27% 91,06% 96,61% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 1.459,93 | 26.539,06 | 332.374,51 | 352.627,82 | 364.987,28
Outros: - - - - -
Investimento: 1.459,93  26.539,06 | 332.374,51 | 352.627,82 | 364.987,28

CAPINZAL-SC

Local

sexta-feira, 24 de novembro de 2023

Data

PMv3.0.4

MOOSHAMMER:0694404691

MOOSHAMMER 0694404691
AC FCDL SC vs, OU=82895970000167, OU=
N=MAX

Responsavel Técnico

Nome: Max Mooshammer
CREA/CAU: 139.164-0

ART/RRT: 9052632-7
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