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’f CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
Municioioge (SELECIONAR) #PUBLICO
CAPINZAL
N° OPERAGCAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZ|Alambrado_Estadio Municipal Linha S&o Roque Alambrado_Estédio Municipal Linha Sdo Roque
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
11/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. ALAMBRADO ESTADIO MUNICIPAL - LINH 33.772,02 | % Periodo: [ 100,00%
[1.1. SERVICOS INICIAIS 1.831,12 | % Periodo: | 100,00%: |
[12.  ALAMBRADOS 31.940,90 | % Periodo: | 100,00% |
L
Total: R$33.772,02 %: 100,00%
Repasse: -
Periodo: Contrapartida: | 33.772,02
Outros: -
Investimento: | 33.772,02
%: 100,00%
Repasse: -
Acumulado: Contrapartida: | 33.772,02
Outros: -
Investimento: | 33.772,02
GUILHERME Assinado de forma digital por

CAPINZAL - SC

Local

quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Data

PMv3.0.4

GUILHERME

RAUSCHKOLB:02199634019 RAUSCHKOLB:02199634019

Responsavel Técnico

Nome: GUILHERME RAUSCHKOLB
CREA/CAU: 167.388-0

ART/RRT: 0
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