CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

Municipio de (SELECIONAR) #PUBLICO
CAPINZAL
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIQAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZjConstru¢do de mangueiras em madeira da pista de arremate no Par{Constru¢do de mangueiras em madeira da pista de arremate no Parque de Exposi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25
1. Construcédo de mangueiras em madeirada 96.780,61 | % Periodo: 57,10% 42,90%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 833,52 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. MANGUEIRA 90.719,93 | % Periodo: 60,00% 40,00%
|1.3. RAMPA DE CARGA E DESCARGA 4.635,16 | % Periodo: 100,00%
|1.4. LIMPEZA FINAL DA OBRA 592,00 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$96.780,61 %: 57,10% 42,90%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 55.265,48 | 41.515,13
Outros: - -
Investimento: 55.265,48 | 41.515,13
%: 57,10% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 55.265,48 | 96.780,61
Outros: - -
Investimento: 55.265,48 | 96.780,61
GUILHERME Assinado de forma digital

CAPINZAL - SC

Local

guinta-feira, 7 de marco de 2024

Data

PMv3.0.4

RAUSCHKOLB:021996340 por GUILHERME

19 RAUSCHKOLB:02199634019

Responsavel Técnico

Nome: GUILHERME RAUSCHKOLB
CREA/CAU: 167.388-0

ART/RRT: 0
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