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/f CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
(TP—— : (SELECIONAR) #PUBLICO
CAPINZAL
N° OPERAGCAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZ|Alambrado_Estadio Municipal Linha S&o Roque Alambrado_Estédio Municipal Linha Sdo Roque
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. ALAMBRADO ESTADIO MUNICIPAL - LINH 34.439,34 | % Periodo: [ 100,00%
[11. SERvICOS INICIAIS 2.260,44 | % Periodo: | 100,00%
[t2. ALAMBRADOS 32.178,90 | % Periodo: | 100,00%
L
Total: R$ 34.439,34 %: 100,00%
Repasse: -
Periodo: Contrapartida: | 34.439,34
Outros: -
Investimento: | 34.439,34
%: 100,00%
Repasse: -
Acumulado: Contrapartida: | 34.439,34
Outros: -
Investimento: | 34.439,34
CAPINZAL - SC
Local Responsavel Técnico

terca-feira, 6 de fevereiro de 2024
Data

PMv3.0.4

Nome: GUILHERME RAUSCHKOLB

CREA/CAU: 167.388-0
ART/RRT: 0



