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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25

1. REFORMA E ADEQUAÇÃO ESF ALTO ALEGRE 182.039,35 % Período: 0,00% 0,00% 40,68% 26,59% 32,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  762,08 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO  12.064,52 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. ESTRUTURA ABRIGO COMPRESSOR E LIXEIRA 2.440,99 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. FECHAMENTO  6.471,79 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

1.5. REVESTIMENTO E PINTURA  20.990,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

1.6. ESQUADRIAS  19.903,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. COBERTURA  47.416,49 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. PAVIMENTAÇÕES  18.557,72 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA  7.305,66 % Período: 0,00% 0,00% 10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 80,00% 10,00%

1.10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  22.684,28 % Período: 0,00% 0,00% 10,00% 70,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 70,00% 20,00%

1.11. INSTALAÇÃO PLUVIAL  4.234,00 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.12. INATALAÇAÕ PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO 2.158,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

1.13. ACESSÓRIOS  9.186,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.14. ACESSIBILIDADE  3.971,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  3.246,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.16. SERVIÇOS FINAIS  646,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. ESF VILA UNIÃO  148.221,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,74% 42,60% 14,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  762,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO  5.945,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. FECHAMENTO  5.285,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.4. REVESTIMENTO E PINTURA  18.388,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5. ESQUADRIAS  12.776,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.6. COBERTURA  9.950,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Grau de Sigilo

0 Reforma e adequações dos ESFsPREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALReforma e adequações dos ESFs

Parcelas:
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2.7. PAVIMENTAÇÕES  35.382,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

2.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  4.593,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

2.9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  15.598,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 40,00% 10,00%

2.10. INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO 2.398,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

2.11. ACESSÓRIOS  8.507,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.12. ACESSIBILIDADE  3.975,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.13. AMPLIAÇÃO  23.962,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.14. SERVIÇOS FINAIS  694,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. ESF BARRO PRETO  148.912,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,38% 51,02% 14,60% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS INICIAIS/ MOVIMETNAÇÃO DE SOLO 2.466,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO  6.478,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3. ESTRUTURA LIXEIRA  1.950,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.4. FECHAMENTO  14.544,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

3.5. REVESTIMENTO E PINTURA  19.653,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6. ESQUADRIAS  18.646,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.7. COBERTURA  21.721,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.8. PAVIMENTAÇÕES  19.948,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  4.646,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

3.10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  15.268,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

3.11. INSTALAÇÕES PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO 2.458,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

3.12. ACESSÓRIOS  9.117,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.13. ACESSIBILIDADE  4.207,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  6.890,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%
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3.15. SERVIÇOS FINAIS  914,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. ESF LINDEMBERG  110.340,54 % Período: 40,27% 59,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SERVIÇOS INICIAIS  762,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO  1.677,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.3. PAVIMENTAÇÕES  18.948,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4. PINTURA  68.349,38 % Período: 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

4.5. COBERTURA  5.963,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.6. ACESSÓRIOS  4.657,62 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.7. ACESSIBILIDADE  7.028,22 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.8. SERVIÇOS FINAIS  2.953,39 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 7,54% 11,18% 12,56% 8,21% 10,11% 10,75% 10,71% 12,37% 12,89% 3,69% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 44.439,28 65.901,26 74.057,45 48.399,93 59.581,97 63.352,80 63.143,32 72.915,41 75.979,31 21.743,36 - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 44.439,28 65.901,26 74.057,45 48.399,93 59.581,97 63.352,80 63.143,32 72.915,41 75.979,31 21.743,36 - - 

%: 7,54% 18,72% 31,28% 39,49% 49,60% 60,34% 71,05% 83,42% 96,31% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 44.439,28 110.340,54 184.397,99 232.797,92 292.379,89 355.732,69 418.876,01 491.791,42 567.770,73 589.514,09 589.514,09 589.514,09 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 44.439,28 110.340,54 184.397,99 232.797,92 292.379,89 355.732,69 418.876,01 491.791,42 567.770,73 589.514,09 589.514,09 589.514,09 

Local Responsável Técnico

Nome: NAIARA MARIA FACCIN

CREA/CAU: 103.644-2
Data ART/RRT: 9098124-9

sexta-feira, 15 de março de 2024

CAPINZAL/SC

Total:    R$ 589.514,09
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