CA' A ¥ A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIN4Reforma e adequacdes dos ESFs Reforma e adequacdes dos ESFs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descri¢ao Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25

1. REFORMA E ADEQUACAO ESF ALTO ALE  182.039,35 | % Periodo: 40,68% 26,59% 32,73%

[1.2 SERVICOS INICIAIS 762,08 | % Periodo: 100,00% |
[1.2 DEMOLICAO E REMOCAO 12.064,52 | % Periodo: 100,00% I‘
[1.3 ESTRUTURA ABRIGO COMPRESSOR E LI 2.440,99 | % Periodo: 100,00% I‘
[1.4 FECHAMENTO 6.471,79 | % Periodo: 25,00% 75,00% I‘
[1.5. REVESTIMENTO E PINTURA 20.990,99 | % Periodo: 25,00% 75,00% |‘
[1.6. ESQUADRIAS 19.903,14 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.7. COBERTURA 47.416,49 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.8. PAVIMENTACOES 18.557,72 | % Periodo: 25,00% 75,00% |‘
[1.9. INSTALACOES ELETRICAS / LOGICA 7.305,66 | % Periodo: 10,00% 80,00% 10,00% |‘
[1.10.  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 22.684,28 | % Periodo: 10,00% 70,00% 20,00% |‘
[1.11. INSTALACAO PLUVIAL 4.234,00 | % Periodo: 50,00% 50,00% |‘
[1.12. INATALACAG PREVENTIVA CONTRA INCE  2.158,10 | % Periodo: 25,00% 75,00% I‘
[1.13. ACESSORIOS 9.186,36 | % Periodo: 100,00% I‘
[1.14.  ACESSIBILIDADE 3.971,02 | % Periodo: 100,00% I‘
[1.15. SERVICOS COMPLEMENTARES 3.246,06 | % Periodo: 100,00% I‘
[1.16.  SERVICOS FINAIS 646,15 | % Periodo: 100,00% |‘
[2. ESF VILA UNIAO 148.221,72 | % Periodo: 42,74% 42,60% 14,66% |‘
[2.2. SERVICOS INICIAIS 762,08 | % Periodo: 100,00% |‘
[2.2. DEMOLICAO E REMOGCAO 5.945,24 | % Periodo: 100,00% |‘
[2.3. FECHAMENTO 5.285,71 | % Periodo: 50,00% 50,00% |‘
[2.4. REVESTIMENTO E PINTURA 18.388,92 | % Perfodo: 100,00% |‘
[2.5. ESQUADRIAS 12.776,99 | % Periodo: 50,00% 50,00% |‘
[2.6. COBERTURA 9.950,34 | % Periodo: 100,00% |‘
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0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIN4Reforma e adequacdes dos ESFs Reforma e adequacdes dos ESFs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descri¢ao Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25

[27. PAVIMENTACOES 35.382,16 | % Periodo: 25,00% 75,00% |
[2.8. INSTALACOES ELETRICAS 4.593,39 | % Periodo: 75,00% 25,00% |‘
[2.9. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 15.598,63 | % Periodo: 50,00% 40,00% 10,00% |‘
[2.10.  INSTALACOES PREVENTIVAS CONTRA IN  2.398,17 | % Periodo: 75,00% 25,00% |‘
[2.12. ACESSORIOS 8.507,45 | % Periodo: 100,00% |‘
[2.12. ACESSIBILIDADE 3.975,49 | % Periodo: 100,00% |‘
[2.13. AMPLIACAO 23.962,39 | % Periodo: 100,00% |‘
[2.14. SERVICOS FINAIS 694,76 | % Periodo: 100,00% |‘
[3. ESF BARRO PRETO 148.912,48 | % Periodo: 34,38% 51,02% 14,60% |‘
[3.1.  SERVICOS INICIAIS/ MOVIMETNACAO DE  2.466,70 | % Periodo: 100,00% |‘
[32.  DEMOLICAO E REMOCAO 6.478,71 | % Periodo: 100,00% |‘
[3.3.  ESTRUTURA LIXEIRA 1.950,82 | % Periodo: 100,00% I‘
[3.4.  FECHAMENTO 14.544,64 | % Periodo: 25,00% 75,00% I‘
[3.5. REVESTIMENTO E PINTURA 19.653,68 | % Periodo: 100,00% I‘
[3.6. ESQUADRIAS 18.646,12 | % Periodo: 100,00% I‘
[3.7.  COBERTURA 21.721,72 | % Periodo: 100,00% |‘
[3.8.  PAVIMENTACOES 19.948,80 | % Periodo: 100,00% |‘
[3.9.  INSTALACOES ELETRICAS 4.646,18 | % Periodo: 75,00% 25,00% |‘
[3.10.  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 15.268,08 | % Periodo: 75,00% 25,00% |‘
[3.11. INSTALACOES PREVENTIVA CONTRA INC  2.458,23 | % Periodo: 75,00% 25,00% |‘
[3.12. ACESSORIOS 9.117,17 | % Periodo: 100,00% |‘
[3.13.  ACESSIBILIDADE 4.207,39 | % Periodo: 100,00% |‘
[3.14. SERVICOS COMPLEMENTARES 6.890,02 | % Periodo: 100,00% |‘
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CA' A ¥ A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIN4Reforma e adequacdes dos ESFs Reforma e adequacdes dos ESFs
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Iltem Descri¢ao Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
3.15. SERVICOS FINAIS 914,22 | % Periodo: 100,00%
[4. ESF LINDEMBERG 110.340,54 | % Periodo: | 40,27% 59,73% |
|
[4.1. SERVICOS INICIAIS 762,08 | % Periodo: | 100,00% |
|
[4.2. DEMOLICAO E REMOCAO 1.677,64 | % Periodo: [ 100,00% |
|
[43. PAVIMENTACOES 18.948,38 | % Perfodo: | 100,00% |
|
[4.4. PINTURA 68.349,38 | % Periodo: | 25,00% 75,00% |
|
[45.  COBERTURA 5.963,83 | % Periodo: [ 100,00% |
|
[4.6. ACESSORIOS 4.657,62 | % Periodo: 100,00% |
|
[4.7.  ACESSIBILIDADE 7.028,22 | % Periodo: 100,00% |
|
[4.8. SERVICOS FINAIS 2.953,39 | % Periodo: 100,00% |
|
Total: R$ 589.514,09 %: 7,54% 11,18% 12,56% 8,21% 10,11% 10,75% 10,71% 12,37% 12,89% 3,69%
Repasse: - - - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 44.439,28 | 65.901,26 | 74.057,45 | 48.399,93 | 59.581,97 | 63.352,80 | 63.143,32 | 72.915,41 | 75.979,31 | 21.743,36
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: | 44.439,28 | 65.901,26 | 74.057,45 | 48.399,93 | 59.581,97 | 63.352,80 | 63.143,32 | 72.915,41 | 75.979,31 | 21.743,36
%: 7,54% 18,72% 31,28% 39,49% 49,60% 60,34% 71,05% 83,42% 96,31%|  100,00%
Repasse: - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 44.439,28 | 110.340,54 | 184.397,99 | 232.797,92 | 292.379,89 | 355.732,69 | 418.876,01 | 491.791,42 | 567.770,73 | 589.514,09
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: | 44.439,28 | 110.340,54 | 184.397,99 | 232.797,92 | 292.379,89 | 355.732,69 | 418.876,01 | 491.791,42 | 567.770,73 | 589.514,09
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