=

/,- CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
’m/p,-we (SELECIONAR) #PUBLICO
CAPINZAL )
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZ{Recuperacéo do Centro Sécio Esportivo do Lot. Jodo Evangelista P4Recuperacédo do Centro Sécio Esportivo do Lot. Jodo Evangelista Parizotto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
% Periodo: 57,67% 42,33%
1.1. SERVICOS INICIAIS 762,75 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. COBERTURA E FORRO 116.112,34 | % Periodo: | 60,00% 40,00%
|1.3. INSTALACOES ELETRICAS 4.291,99 | % Periodo: 100,00%
|1.4. INSTALACOES HIDRAULICAS 465,81 | % Periodo: 100,00%
|1.5. LIMPEZA FINAL DA OBRA 502,27 | % Periodo: 100,00%
Total: R$ 122.135,16 %: 57,67% 42,33%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: [ 70.430,15 | 51.705,01
QOutros: - -
Investimento: | 70.430,15 | 51.705,01
%: 57,67% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: [ 70.430,15 | 122.135,16
QOutros: - -
Investimento: | 70.430,15 | 122.135,16

Assinado de forma digital

GUILHERME
. por GUILHERME
CAPINZAL - SC RAUSCHKOLB:02199634019 ¢\ c o0 o1 00e2a010
Local Responsavel Técnico
Nome: GUILHERME RAUSCHKOLB
segunda-feira, 1 de abril de 2024 CREA/CAU: 167.388-0
Data ART/RRT: 0
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