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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. RUA ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA  234.723,41 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2. RUA VALDEMAR JOSÉ DA SILVA  179.211,54 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 14,18% 25,00% 25,00% 25,00% 10,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 58.680,85 103.483,74 103.483,74 103.483,74 44.802,88 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 58.680,85 103.483,74 103.483,74 103.483,74 44.802,88 - - - - - - 

%: 14,18% 39,18% 64,18% 89,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 58.680,85 162.164,59 265.648,33 369.132,07 413.934,95 413.934,95 413.934,95 413.934,95 413.934,95 413.934,95 413.934,95 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 58.680,85 162.164,59 265.648,33 369.132,07 413.934,95 413.934,95 413.934,95 413.934,95 413.934,95 413.934,95 413.934,95 

Local Responsável Técnico
Nome: André Felipe Kasteller
CREA/CAU: 201.019-5

Data ART/RRT: 9177876-1

0

Total:    R$ 413.934,95

Item Descrição

sexta-feira, 1 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ALAOR G. P. DE LIMA E VALDEMAR J. DA SILVA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ALAOR G. P. DE LIMA E VALDEMAR J. DA SILVA

CAPINZAL

PMv3.0.4 1 / 2


		2024-03-01T14:55:42-0300
	Joaçaba
	ANDRE FELIPE KASTELLER:08463810950




