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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
1. RUA JOÃO SIVIERO  224.857,12 % Período: 20,00% 20,00% 50,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 50,00% 10,00%

%: 20,00% 20,00% 50,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 44.971,42 44.971,43 112.428,56 22.485,71 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 44.971,42 44.971,43 112.428,56 22.485,71 - - - - - - - - 

%: 20,00% 40,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 44.971,42 89.942,85 202.371,41 224.857,12 224.857,12 224.857,12 224.857,12 224.857,12 224.857,12 224.857,12 224.857,12 224.857,12 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 44.971,42 89.942,85 202.371,41 224.857,12 224.857,12 224.857,12 224.857,12 224.857,12 224.857,12 224.857,12 224.857,12 224.857,12 

Local Responsável Técnico
Nome: Max Mooshammer
CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT: 8519007-7
quarta-feira, 6 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO

CAPINZAL-SC

0

Total:    R$ 224.857,12

Item Descrição
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