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’H CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
CAPINZAL (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZ/PASSEIOS PART. DA Av. JOSE LEONARDO SANTOS PASSEIOS PART. DA Av. JOSE LEONARDO SANTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25
% Periodo: | 45,12% 54,88%
1.1. SERVICOS INICIAIS 903,00 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. DEMOLICOES 1.376,25 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. MOVIMENTAGOES DE SOLO 9.909,12 | % Periodo: | 100,00%
|1.4. PASSEIOS 130.690,08 | % Periodo: | 40,00% 60,00%
Total: R$ 142.878,45 %: 45,12% 54,88%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 64.464,40 | 78.414,05
Outros: - -
Investimento: | 64.464,40 | 78.414,05
%: 45,12% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 64.464,40 | 142.878,45
Outros: - -
Investimento: | 64.464,40 | 142.878,45
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