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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25
1. PASSEIOS PART. DA Av. JOSÉ LEONARDO SANTOS 142.878,45 % Período: 45,12% 54,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  903,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. DEMOLIÇÕES  1.376,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. MOVIMENTAÇÕES DE SOLO  9.909,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. PASSEIOS  130.690,08 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

%: 45,12% 54,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 64.464,40 78.414,05 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 64.464,40 78.414,05 - - - - - - - - - - 

%: 45,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 64.464,40 142.878,45 142.878,45 142.878,45 142.878,45 142.878,45 142.878,45 142.878,45 142.878,45 142.878,45 142.878,45 142.878,45 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 64.464,40 142.878,45 142.878,45 142.878,45 142.878,45 142.878,45 142.878,45 142.878,45 142.878,45 142.878,45 142.878,45 142.878,45 

Local Responsável Técnico
Nome: GUILHERME RAUSCHKOLB
CREA/CAU: 167.388-0

Data ART/RRT: 0
quinta-feira, 11 de julho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PASSEIOS PART. DA Av. JOSÉ LEONARDO SANTOS

 Valor (R$) Parcelas:Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPASSEIOS PART. DA Av. JOSÉ LEONARDO SANTOS

CAPINZAL/SC

0

Total:    R$ 142.878,45
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